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Infoblad 
 

Plannings- en 
werkbeschrijving 

 

Planning en uitvoering, checklists voor de systeemopbouw met 
Floortec 2K-Sentopur 570 

      

 
Algemene planningsdocumentatie 
  - Dit document moet ter beschikking worden gesteld van iedereen die 

betrokken is bij de coatingwerkzaamheden, zodat iedereen van het 
verloop en de afzonderlijke stappen op de hoogte is. Alleen zo kan 
alles vlekkeloos verlopen. 

- Een egalisatiesysteem voor de vloer moet indien mogelijk na alle 
andere werkzaamheden worden ingepland en, indien dit niet kan, zo 
veel mogelijk aan het einde, dit om mechanische beschadigingen te 
voorkomen. 

- Voor de fundamentele stappen van de systeemopbouw moet een 
periode van 4 tot 7 werkdagen worden uitgetrokken. 

- Voor de andere werkzaamheden zoals de voorbereidende, 
egaliserende werkzaamheden enz. moet er extra tijd worden ingepland 
(voor de uitvoering en verlengde droogtijden). 

- Circa 12 uur na het voltooien van de tweecomponenten-PU-coating 
kunnen de vloeren voorzichtig worden betreden. Een volledige 
uitharding is pas bereikt na 7 dagen. 

- Als de gecoate vloeren moeten worden afgedekt, gebeurt dit bij 
voorkeur met afdekvlies of viltpapier. Als er later nog met bijvoorbeeld 
rolsteigers overheen wordt gereden, moeten de gecoate vloeren 
bijkomend worden afgedekt met hardboardplaten. Vermijd absoluut 
plakband op gecoate vloeren, omdat dit kan leiden tot verkleuren of 
loskomen van de transparante toplaag. 

- Tijdens de uitvoering moeten andere vakmannen de te coaten ruimtes 
mijden en moeten de vlakken worden beschermd tegen stof en vuil. 

- Bij verwarmde vloeren moet de vloerverwarming minimaal drie dagen 
voor de start van de werkzaamheden worden uitgeschakeld of de 
temperatuur naar beneden worden bijgesteld (tussen +15 °C en 
+18 °C). Pas ten vroegste 7 dagen na het aanbrengen van het 
vloersysteem mag de vloerverwarming weer worden geactiveerd. 

- Vooral bij nieuwe of te vernieuwen dekvloeren moeten de minimale 
droogtijden en individuele restvochtigheid in acht worden genomen. 

- Vooraf moet er aandacht worden besteed aan de kamer-, ondergrond- 
en materiaaltemperatuur. 

- Direct zonlicht op de te bewerken vlakken - door grote raampartijen of 
ramen tot op de grond - moet worden vermeden. Sluit daarom de 
jaloezieën of dek de ramen af. 
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Inrichting van de bouwplaats 
  - Eén dag voor de werken moet het voor elke werkstap benodigde 

gereedschap en werkuitrusting voor zover mogelijk worden 
gecontroleerd en indien nodig worden voorbereid. 

- Ook het benodigde materiaal moet zo vroeg mogelijk klaargezet 
worden en de hoeveelheden moeten worden gecontroleerd. 

- Richt de plek waar al het materiaal gemengd wordt zo in dat er 
probleemloos kan worden gewerkt en dat het materiaaltransport 
moeiteloos naar de plaats van gebruik kan worden gegarandeerd. 

 
Materiaal- en gereedschapslijst 
 Materiaal Artikelnummer Verbruik vervuld 

 

Grondlaag met 

Multigrond LF 3084 3084 ca. 50-80 g/m² 
onverdund materiaal  

 

Egaliseren met 

Vloer-Nivelleermassa C15 3116 3116 ca. 4,5 kg/m² 
bij 3 mm laagdikte 

 

of   
 ca. 4,5 kg/m² 

bij 3 mm laagdikte 
 

Vloer-Nivelleermassa FX 3109 3109  

Randisolatiestrips SK 3018 (optioneel) 3018 indien nodig  
 

Voorbehandeling van de ondergrond met 

Floortec 2K-EP Base 568 568 ca. 35 g/m²  

 

Vloeren vormgeven met 

Floortec 2K-Sentopur 570 
gemengd met 
Floortec PU Verharder 571 

570 ca. 2,6 kg/m² 
kant-en-klaar mengsel, incl. 
verharder 

 

571  
 

Tweevoudige coating met 

Floortec 2K-Purolid T 876 
gemengd met 
Floortec PU Verharder 879 

876 2x ca. 100–110 ml/m², kant-
en-klaar mengsel, incl. 
verharder 

 

879  

Floortec Safe-Step 841 (optioneel) 841 3 gew.% ca. 1,5 kg/m²  
 

Het benodigde materiaal en gereedschap moet tijdig en in voldoende hoeveelheden worden klaargezet. 
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Materiaal- en gereedschapslijst 
 Gereedschappen en toebehoren Artikelnummer Verbruik vervuld 
Krachtig roerapparaat 
bijv. Collomix roerapparaat Xo 4 R HF 3347.0004 1 stuk per team  

Collomix mortelroerder DLX 152 HF 3347.0152 1 stuk per team  

Collomix koppeling HEXAFIX®/M14 buiten 3347.0015 optioneel 
afhankelijk van het roerapparaat  

Collomix roerstaaf KR 120 HF 3347.0012 1 stuk per team  

Adapter voor roerapparaten HEXAFIX® 1841.0300 optioneel 
afhankelijk van het roerapparaat  

Mengemmer 1558.0030 2 stuks per team  

Vlakspaan 
(25, 40 of 50 cm breed, afhankelijk van het 
te creëren structuurbeeld) 

1828.0025 

1 stuk per team 

 

1828.0040  

1828.0050  

Borstel- en apparaatsteel met 
Steelhouder 

1348.0140 
1 stuk per team 

 

1347.0000  

Vlakspaan, in hoogte verstelbaar 
incl. steelhouder 1324.0560.0000 1 stuk per team  

Getande strips, TKB R2 (voor 3116) 1326.0028.0012 2 stuks per team  

Getande strips, type 48 (voor 570) 1326.0028.0048 2 stuks per team  

Ontluchtingsroller 1137.0026 1 stuk per team  

Spijkerzolen, bot 1196.0001 2 paar per team  

Overtrekschoenen 1846.0000 indien nodig 
(set van 20)  

Stofzuiger, bijv. Mirka industriële stofzuiger 
1230 M AFC 3202 met reinigingsset voor 
Mirka industriële stofzuigers 

3202.1230 
– 

 

3202.0005  

Spatel met dubbel blad en softgrip 1289.0270 1 stuk per vakman  

Kunststof emmer (leeg) 3164.18,6.6090 1 stuk per verpakking 570  

Microvezel verfroller 1221.0025 1 stuk per team  

Eenschijfschuurmachine 3694.0000 –  

Schuurschijf met schuimrubberen 
oplegvlak voor klemplaat 3694.0010 1 stuk per schuurmachine  

Schuurpapier, type P60 
voor Eenschijfschuurmachine 3694.0011.60 1 stuk per 100 m²  

Stukadoorspatel, 10 cm 3782.0010 1 stuk per team  

Stopwatch of timer – 1 stuk per team  

Knieroller voor werken op de grond 1457.0001 –  
 

Het benodigde materiaal en gereedschap moet tijdig en in voldoende hoeveelheden worden klaargezet. 
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Personeelsplanning 
  Zorg voor voldoende personeel per werkstap en pas het aantal 

personen ook aan aan de werkzaamheden. Dat is cruciaal voor een 
mooi resultaat. Vooral vloercoatings aanbrengen is een klus waaraan 
een zeer strikt tijdschema is verbonden. Als vaststaat wanneer de 
werkzaamheden worden uitgevoerd, moet er indien nodig ook 
vervangend personeel op afroep klaarstaan. De volgende tabellen 
geven een grove schatting van het benodigde personeel. Een planning 
afgestemd op het project is absoluut noodzakelijk, zeker bij complex 
onderverdeelde vlakken. 

 
Minimumaantal medewerkers voor de egaliseringswerkzaamheden 
 

Oppervlak Totaalaantal 
medewerkers 

voor het mengen 
en transport 

voor het aanbrengen 
en nivelleren 

tot ca. 100 m² 3 2 1 

tot ca. 200 m² 5 3 2 

tot ca. 600 m² 7 4 3 
 
Minimumaantal medewerkers voor de verwerking van Floortec 2K-Sentopur 570 
 

Oppervlak Totaalaantal 
medewerkers 1) 

Mengen 
en transport 

Aanbrengen 
en nivelleren 

Structureren/ 
vormgeven 

tot ca. 100 m²     6 4 1   1 

tot ca. 200 m²    10 6 2   2 

tot ca. 600 m² 10–14 6–8 2–3 2–3 
1) De gegevens hebben betrekking op afwerkingen in één kleur. Bij twee kleuren moeten er telkens 1 tot 2 

personen extra worden ingecalculeerd. 
 
Minimumaantal medewerkers voor het voorbehandelen van de ondergrond en het coaten zelf 
 

Oppervlak Totaalaantal 
medewerkers 

tot ca. 100 m² 1–2 

tot ca. 200 m² 2–3 

tot ca. 600 m² 3–4 
 

Gedetailleerde planning Vooral bij gecompliceerde, schuine oppervlakken moet het personeel zo 
worden ingedeeld dat het oppervlak soepel/vlekkeloos en snel kan 
worden gecoat. De loopwegen en het uitgieten van het materiaal 
moeten zo worden georganiseerd dat er altijd nat in nat kan worden 
gewerkt. Houd tijdens de werkzaamheden rekening met de verwerktijd 
van de verpakking (afhankelijk van de situatie max. 20 minuten), zeker 
bij het polijsten is dit van groot belang. Afhankelijk van de staat en de 
eigenschappen van het gebouw wordt het aangeraden om een schets 
van de ruimtes te maken en aan de hand daarvan de teams in te delen 
en het verloop van de werkzaamheden te plannen. 
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Het verloop van de werkzaamheden 
 Ruimtelijke schets met het oog op de loopwegen van het uitvoerend personeel, de verwerkings- en 

vormgevingsrichting 
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Systeemopbouw in stappen 
 Controle van de ondergrond 

 
 
 

 
 

 
 

Controleer of de ondergrond geschikt is 
en of er geen scheuren zichtbaar zijn. 
Het gaat hier om een visuele inspectie. 
De uitzetvoegen moeten behouden 
blijven. 
 
 
Krastest, vochtmeting, hechtingsproef 
enz. Het begin- en eindpunt van de 
voegen op de wanden moet duidelijk 
worden gemarkeerd. 
 
 
 
 
 
 
Houd rekening met de vochtigheid van 
de ondergrond (folietest van 15 min.) 
 
Neem altijd de richtlijnen met betrekking 
tot de voorbehandeling van de onder-
grond op de productinformatiebladen 
van de systeemproducten in acht. 
 
 
 

Dag 1: 
Egaliseren van de 

vloeroppervlakken 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zuig het stof van de voorbereide vloer-
oppervlakken af en maak de vloervlak-
ken schoon. Gebruik de Randisolatie-
strips SK 3018. Probeer vooraf op een 
testvlak uit of de Randisolatiestrip 
geschikt is voor de ondergrond en 
voldoende hecht. Vooral bij afgewerkte 
oppervlakken is deze stap belangrijk. 
 
Bereid de ondergrond voor met 
Multigrond LF 3084. Pas de verhou-
dingen aan het zuigvermogen van de 
ondergrond aan (1:1 tot 1:3 verdunning 
met water). 
Nieuwe dekvloeren kunnen een hoger 
zuigvermogen hebben. Die moeten dan 
indien nodig 2x met Multigrond LF 3084 
worden voorbehandeld om poriënvor-
ming bij de volgende egalisatielagen 
zoveel mogelijk te voorkomen. 
 
Meng Vloer-Nivelleermassa C15 3116 
of Vloer-Nivelleermassa FX 3109 tot 
een klontervrije massa met een geschikt 
roerapparaat (bijv. Collomix Xo 4 R HF 
3347) en roerstaaf. 
Volg zeer nauwkeurig de toe te voegen 
hoeveelheid water. Gebruik een meet-
emmer of een waterdoseerapparaat. 
Vóór het uitgieten van het materiaal 
moet u het mengsel min. 3 minuten 
laten staan en vervolgens nog even 
doorroeren. 
 

  



 
 

 
Pagina 7 van 9 Infoblad 570a 
 

 
Systeemopbouw in stappen 
 Dag 1: 

Egaliseren van de 
vloeroppervlakken 

 
 
 
 

 
 

Egalisering ter voorbereiding: 
verdeel Vloer-Nivelleermassa C15 3116 
met een spaan (Rubber vlakspaan 1324 
met Getande strips TKB R2). Verdeel 
de Vloer-Nivelleermassa FX 3109 met 
de Rubber vlakspaan 1324 (zonder 
getande strips) of met het 
Roestvrijstalen plamuurmes 3792. 
Minimale laagdikte is 3 mm. 
 
De verse egalisatielaag moet vervol-
gens kruiselings met de ontluchtings-
roller worden bewerkt. 
 
 
 
 
 
 
 

Dag 2: 
Voorbehandeling van de 
ondergrond met Floortec  

2K-EP Base 568 

 
 
 

 
 
 

 
 

Controleer de (geëgaliseerde) 
ondergrond! 
Houd rekening met de restvochtigheid 
van de ondergrond (folietest van 
15 min.) 
 
 
 
 
 
Geëgaliseerde vlakken moeten worden 
opgeschuurd met een eenschijfschuur-
machine (reinigend opschuren, korrel 
P60/P80). Het stof moet worden afge-
zogen. Ook de randisolatiestrips 
moeten worden schoongemaakt en van 
eventuele resten nivelleermassa wor-
den ontdaan door middel van een 
afzuigsysteem. 
 
 
Ondergrondvoorbehandeling: 
Breng Floortec 2K-EP Base 568 gelijk-
matig en zonder bramen aan met de 
Spatel met dubbel blad en softgrip 
1289. Eventuele poriën moeten worden 
gedicht. 
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Systeemopbouw in stappen 
 Dag 3: 

Floortec 2K-Sentopur 570 
aanbrengen 

 
 
 

Floortec 2K-Sentopur 570 moet met een 
geschikt roerapparaat worden gemengd 
met Floortec PU-Verharder 571. Ge-
bruik bijv. Collomix Xo 4 R HF 3347 met 
de Collomix roerstaaf KR 120 HF 3347. 
Roertijd: 2 minuten. Gebruik hiervoor 
een stopwatch of timer. 
Zorg ervoor dat alles goed is doorge-
roerd en dat er geen slierten meer 
zichtbaar zijn. Doe alles vervolgens in 
een schone emmer en roer nogmaals 
door. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Afwerking: 
Maak de verpakking met het gebruiks-
klaar gemengde materiaal altijd volledig 
leeg. Verdeel Floortec 2K-Sentopur 570 
met een spaan over het vlak. Ga altijd 
met de spaan over het volledige vlak en 
vermijd ophopingen van het materiaal. 
 
 
 
 
Gebruik hiervoor de Rubber vlakspaan 
1324 met Getande strips 1326, type 48 
(1326.0028.0048) 
 
 
 
Vervolgens gaat u met het Spackmes 
1828 en de Steelhouder structuur aan-
brengen en de gewenste vormgeving 
voorzien. Werk bij voorkeur diagonaal of 
in diagonale richting. Vermijd gladstrij-
ken in een rechte hoek en in lineaire 
richting. De grootte en het type gereed-
schap bepaalt het effect van de struc-
tuur. Hoe kleiner het gereedschap, hoe 
opvallender het structuurbeeld. 
De vakman moet Spijkerzolen, bot 
dragen. 
Vermijd absoluut dat de vers gecoate 
vlakken in contact komen met water, 
bijv. in de vorm van zweetdruppels e.a. 
Dit zal de coatinglaag onherstelbaar 
beschadigen. 
Tape moet onmiddellijk, terwijl de laag 
nog vers is, worden verwijderd. Na ca. 
6 uur kunnen de vlakken voorzichtig 
worden betreden met sokken waarover 
u Overtrekschoenen 1846 hebt aange-
trokken. 
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Systeemopbouw in stappen 
 Dag 4: 

Toplaag met 
Floortec 2K-Purolid T 876 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toplaag: 
Meng Floortec 2K-Purolid T 876 vol-
gens het voorschrift en breng het in 
twee lagen, binnen 4-16 uur aan met de 
Microvezel verfroller 1221. Betreed de 
vlakken alleen met schone schoenzolen 
en gebruik Overtrekschoenen 1846. 
Ingelopen vuil zal de gecoate vloeren 
beschadigen. Breng het materiaal aan 
in banen van circa 1 meter. Werk altijd 
in dwarsrichting, weg van de belangrijk-
ste lichtbron. Het nog natte materiaal op 
het vlak moet dan richting het licht 
gelijkmatig worden uitgerold. Beide 
stappen moeten binnen 16 uur worden 
uitgevoerd. Is dat niet mogelijk, moet er 
tussendoor worden gepolijst met het 
Schuur- en reinigingspad 
3694.0400.0002. 
 

Dag 5: 
De resterende werkzaamheden 

 Snijd met een stanleymes de randiso-
latiestrips door tot gelijk met het opper-
vlak en verwijder ze. 
 
Indien nodig moeten de vlakken nog 
eens worden afgezogen. Gebruik 
hiervoor altijd het hulpstuk voor harde 
vloeren/borsteladapter. 

 
Opmerkingen 
 Reinigings- en 

onderhoudshandleiding 
Na de werkzaamheden en oplevering aan de gebruiker moet deze 
laatste ook de Reinigings- en onderhoudshandleiding 570p krijgen. Op 
die manier voldoet de vakman aan zijn plicht volgens DIN 18365. 
 

Overige informatie De gegevens op de productinformatiebladen van de gebruikte 
producten dienen in acht te worden genomen. 

 
Verklaring 
  Dit Infoblad is opgesteld na intensief onderzoek en ontwikkeling en 

berust op jarenlange praktijkervaring. De vertaling is gebeurd aan de 
hand van de op dat moment geldende Duitse versie, overeenkomstig de 
Duitse wetten, normen, voorschriften en richtlijnen. Aan de inhoud zijn 
geen contractuele aansprakelijkheidsrechten gekoppeld. Dit ontslaat de 
verwerkers/kopers echter niet van hun plicht om op eigen 
verantwoordelijkheid om na te gaan of onze producten geschikt zijn voor 
de toepassing in kwestie. Voor dit product gelden onze algemene 
verkoopvoorwaarden. 
 
Als er een nieuwe versie van dit Infoblad verschijnt, verliezen alle 
voorgaande versies hun geldigheid. De meest recente versie vindt u op 
onze website. 
 
Brillux 
Benelux B.V. 
Westeinde 142 
1511 MA Oostzaan 
NEDERLAND 
Tel. +31 75 79915-00 
Fax +31 75 79915-15 
info@brillux.nl 
www.brillux.nl 

 


